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Preparação do PRI

Identificação dos Imóveis em consonância com os projetos de engenharia Executado

Planejamento do cadastro socioeconômico e Imobiliário Executado

Aplicação do Cadastro socioeconômico e Imobiliário Executado

Tabulação do Cadastro socioeconômico Executado

Produção do laudo de avaliação dos imóveis afetados Executado

Atualização dos cadastros de ocupações consolidadas Permamente

Audiências /Consultas sobre o Programa Executado

Elaboração e Revisão do PRI

Diagnóstico Social Executado

Elaboração do PRI versão 2018 Executado

Aprovação do PRI versão de 2018 Executado

Revisão do PRI Executado

Não Objeção para Publicação Plano de Reassentamento Revisado Executado

Consulta Pública Vitural do PRI Revisado Executado

Não-Objeção Final ao PRI Revisado Aguardando não objeção

Execução do PRI

Convocação para Reunião Setorial Executado

Reunião Setorial com famílias afetadas Executado

Abertura de processo administrativo individualizado Permamente

Atendimento familiar individualizado Permamente

Atualização dos Dados Cadastrais Permamente

Apresentação da Avaliação e Opções de Atendimento Permamente

Reunião de Negociação Permamente

Encaminhamento dos casos acordos via adminstrativa Permamente

Encaminhamento dos casos não acordados via judicial _

Efetivação das soluções acordadas (Pagamento das indenizações, pagamento da indenização monitorada, auxílio

moradia, compensação por serviço, reassentamento em residencial)
Permamente

Agendamento da mudança dos pertences e materiais Permamente

Autorização das obras de requalificação urbana e ambiental Em andamento

Autorização para frente de obra - Frente 1 Executado

Autorização para frente de obra para Frente 2 Aguardando autorização

Autorização para frente de obra  para Frente 3 Aguardando autorização

Monitoramento e Avaliação Ex-Post  

Monitoramento das Áreas de Afetação Em andamento

Monitormaneto de Implementação dos PRIs / Acompanhamento das famílias vulneráveis e reinstalação de meios de 

vida
Em andamento

Contratação da Empresas para Monitoramento e Avaliação Em andamento

Elaboração dos instrumentos de monitoramento e avaliação Em andamento

Avaliação Ex-Post Não iniciada

AÇÃO/ATIVIDADE Situação

PRAZOS DE EXECUÇÃO (mês)

Coleta de Dados inicial das Famílias- Cadastro e Selagem 


