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Preparação do PRI

Identificação dos Imóveis em consonância com os projetos de engenharia Executado

Planejamento do cadastro socioeconômico e Imobiliário Executado

Aplicação do Cadastro socioeconômico e Imobiliário Executado

Tabulação do Cadastro socioeconômico Executado

Produção do laudo de avaliação dos imóveis afetados Executado

Atualização dos cadastros de ocupações consolidadas Permamente

Audiências /Consultas sobre o Programa Executado

Elaboração e Revisão do PRI

Diagnóstico Social Executado

Elaboração do PRI versão 2019 Executado

Aprovação do PRI Executado

Revisão do PRI Executado

Consultas da Revisão do PRI Executado

Não Objeção do Plano de Reassentamento Revisado Aguardando não objeção

Consulta Pública do PRI Revisado Aguardando não objeção

Não-Objeção Final ao PRI Revisado Aguardando não objeção

Execução do PRI

Convocação para Reunião Setorial Em andamento

Reunião Setorial com famílias afetadas Em andamento

Abertura de processo administrativo individualizado Permamente

Atendimento familiar individualizado Permamente

Atualização dos Dados Cadastrais Permamente

Apresentação da Avaliação e Opções de Atendimento Permamente

Reunião de Negociação Permamente

Encaminhamento dos casos acordos via adminstrativa Permamente

Encaminhamento dos casos não acordados via judicial _

Efetivação das soluções acordadas (Pagamento das indenizações, pagamento da indenização monitorada, auxílio

moradia, compensação por serviço, reassentamento em residencial)
Permamente

Agendamento da mudança dos pertences e materiais Permamente

Ordem de serviço para obras de infraestrutura (requalificação urbana e ambiental) Executado

Autorização para frente de obra por trecho - Frente 1 Aguardando autorização

Trecho 01 Não iniciada

Trecho 02 Não iniciada

Autorização para frente de obra -  Frente 2 Aguardando autorização

Trecho 01 Não iniciada

Monitoramento e Avaliação Ex-Post  

Monitoramento das Áreas de Afetação Em andamento

Monitormaneto de Implementação dos PRIs / Acompanhamento das famílias vulneráveis e reinstalação de meios de 

vida
Em andamento

Contratação da Empresas para Monitoramento e Avaliação Em andamento

Elaboração dos instrumentos de monitoramento e avaliação Em andamento

Avaliação Ex-Post Não iniciada

AÇÃO/ATIVIDADE Situação
PRAZOS DE EXECUÇÃO (mês)

Coleta de Dados inicial das Famílias- Cadastro e Selagem 


