. PRAZOS DE EXECUGAO (més)
ACAO/ATIVIDADE Situagéo i
Preparacéo do PRI
|Coleta de Dados ini das Familias- Cadastro e Selagem
[identificacéo dos Imaveis em consonancia com os projetos de engenharia Executado
Planejamento do cadastro socioeconémico e Imobiliario Executado
Aplicagéo do Cadastro socioecondmico e Imobiliario Executado
Tabulagdo do Cadastro socioecondmico Executado
Produgéo do laudo de avaliagéo dos imoveis afetados Executado

Atualizagdo dos cadastros de ocupagdes consolidadas

Audiéncias /Consultas sobre o Programa

Elaboracao e Revisdo do PRI

Diagndstico Social

Permamente
Executado

Executado -

Elaboracéo do PRI versdo 2019 Executado
Aprovacéo do PRI Executado
Revis&o do PRI Executado
Consultas da Revisdo do PRI Executado
N&o Objecéo do Plano de Reassentamento Revisado Aguardando nio objegdo

Consulta Publica do PRI Revisado

Aguardando nao objegdo

N&o-Objecéo Final ao PRI Revisado

Aguardando néo objecdo

Execucéo do PRI

|Convocacao para Reunido Setorial

Em

Reuni&o Setorial com familias afetadas

Em andamento

Abertura de processo administrativo individualizado Permamente
Atendimento familiar individualizado Permamente
Atualizagéo dos Dados Cadastrais Permamente
Apresentagéo da Avaliacao e Opgdes de Atendimento Permamente
Reunido de Negociagao Permamente
Encaminhamento dos casos acordos via adminstrativa Permamente
Encaminhamento dos casos n&o acordados via judicial _
Efetivagdo das solugdes acordadas (Pagamento das indenizagdes, pagamento da indenizagdo monitorada, auxilio Permamente
moradia, compensacao por servico, reassentamento em residencial)
Agendamento da mudanca dos pertences e materiais Permamente
Ordem de servigco para obras de infraestrutura (requalificacdo urbana e ambiental) Nao iniciada
Autorizacéo para frente de obra por trecho - Frente 1 Nio iniciada
Autorizacéo para frente de obra - Frente 2 Nao iniciada
|Monitoramen!o e Avaliagéo Ex-Post Em andamento

Monitoramento das Areas de Afetacao

Em andamento

Monitormaneto de Implementagédo dos PRIs / Acompanhamento das familias vulneraveis e reinstalagéo de meios de
vida

Em andamento

Contratacdo da Empresas para Monitoramento e Avaliagdo

Em andamento

Elaboragédo dos instrumentos de monitoramento e avaliagéo

Em andamento

Avaliagdo Ex-Post

Nao iniciada




