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Preparação do PRI

Identificação dos Imóveis em consonância com os projetos de engenharia Executado

Planejamento do cadastro socioeconômico e Imobiliário Executado

Aplicação do Cadastro socioeconômico e Imobiliário Executado

Tabulação do Cadastro socioeconômico Executado

Produção do laudo de avaliação dos imóveis afetados Executado

Atualização dos cadastros de ocupações consolidadas Permamente

Audiências /Consultas sobre o Programa Executado

Elaboração e Revisão do PRI
Diagnóstico Social Executado

Elaboração do PRI Executado

Consultas da Revisão do PRI Executado

Não Objeção do Plano de Reassentamento Revisado Aguardando não objeção

Consulta Pública do PRI Revisado Aguardando não objeção

Não-Objeção Final ao PRI Revisado Aguardando não objeção

Execução do PRI
Convocação para Reunião Setorial Em andamento

Reunião Setorial com famílias afetadas Em andamento

Abertura de processo administrativo individualizado Permamente

Atendimento familiar individualizado Permamente

Atualização dos Dados Cadastrais Permamente

Apresentação da Avaliação e Opções de Atendimento Permamente

Reunião de Negociação Permamente

Encaminhamento dos casos acordos via adminstrativa Permamente

Encaminhamento dos casos não acordados via judicial _

Efetivação das soluções acordadas (Pagamento das indenizações, pagamento da indenização monitorada, auxílio
moradia, compensação por serviço, reassentamento em residencial)

Permamente

Agendamento da mudança dos pertences e materiais Permamente

Monitoramento e Avaliação Ex-Post  
Monitoramento das Áreas de Afetação Aguardando não objeção

Monitoramento de Implementação dos PRIs / Acompanhamento das famílias vulneráveis e reinstalação de meios de 
vida

Aguardando não objeção

Contratação da Empresas para Monitoramento e Avaliação Aguardando não objeção

Elaboração dos instrumentos de monitoramento e avaliação Aguardando não objeção

Avaliação Ex-Post Não iniciada

AÇÃO/ATIVIDADE SITUAÇÃO
MESES

Coleta de Dados inicial das Famílias- Cadastro e Selagem 


